

	TASK NAME	RESP	DURATIO	START DATE	END DATE	коментар
№	АСОП		452 dny?	12.03.2020	13.01.2022	
1	Група завдань 1 - Ініціювання проєкту		50 dny	12.03.2020	20.05.2020	
2	Старт		4 dny	12.03.2020	18.03.2020	
3	Присудження контракту		0 dny	12.03.2020	12.03.2020	
4	Стартове засідання на місці		0 dny	18.03.2020	18.03.2020	
5	Початок проєкту (віха)		0 dny	18.03.2020	18.03.2020	
6	Отримано авансовий платіж		0 dny	15.05.2020	15.05.2020	
7	План впровадження		50 dny	12.03.2020	20.05.2020	
8	Розробка детального плану реалізації	ME	20 dny	12.03.2020	08.04.2020	
9	Діаграма Ганта	ME	15 dny	09.04.2020	29.04.2020	
10	Перегляд та впровадження плану впровадження (віха)	LAD	15 dny	30.04.2020	20.05.2020	
11	Група завдань 2 - Детальне проектування		106 dny	15.05.2020	20.10.2020	
12	Ініціація		81 dny	29.05.2020	25.09.2020	
13	Технічні дані, що вимагаються від ЛАД		0 dny	29.05.2020	29.05.2020	
14	Список операторів	LAD	0 dny	29.05.2020	29.05.2020	
15	Тип т/з	LAD	0 dny	29.05.2020	29.05.2020	
16	Схеми т/з	LAD	0 dny	29.05.2020	29.05.2020	
17	Поточне обладнання т/з, яке буде інтегровано в систему	LAD	0 dny	29.05.2020	29.05.2020	
18	Локації депо	LAD	0 dny	29.05.2020	29.05.2020	
19	Схеми депо	LAD	0 dny	29.05.2020	29.05.2020	
20	Розміщення приміщень та планування		0 dny	29.05.2020	29.05.2020	
21	Торгові точки	LAD	0 dny	29.05.2020	29.05.2020	
22	Сервісний центр ЛАД	LAD	0 dny	29.05.2020	29.05.2020	
23	Стійка обслуговування в ЛМР	LAD	0 dny	29.05.2020	29.05.2020	
24	Локації ТВМ	LAD	0 dny	29.05.2020	29.05.2020	
25	Кол-центр	LAD	0 dny	29.05.2020	29.05.2020	
26	Майстерня	LAD	0 dny	29.05.2020	29.05.2020	
27	Інспекторський центр	LAD	0 dny	29.05.2020	29.05.2020	

28	Транспортні компанії повинні бути забезпечені співпрацею (список відповідальних працівників для кожної ТК)	LAD	0 dny	29.05.2020	29.05.2020	
29	Огляд об'єктів	ME	5 dny	21.09.2020	25.09.2020	
30	Документ проєкту системи та його додатки		106 dny	15.05.2020	20.10.2020	
31	Вхідні дані, необхідні від ЛАД		10 dny	15.05.2020	29.05.2020	
32	Брендинг, логотип, етикетки	LAD	0 dny	15.05.2020	15.05.2020	
33	Тарифна політика	LAD	0 dny	29.05.2020	29.05.2020	Розроблено та подано на опрацювання в ЛМР (очікуємо результат травень 2021)
34	Профілі клієнтів	LAD	0 dny	29.05.2020	29.05.2020	
35	Тарифи на проїзд	LAD	0 dny	29.05.2020	29.05.2020	Розроблено та подано на опрацювання в ЛМР (очікуємо результат травень 2021)
36	Технічні дані, що вимагаються від ЛАД		0 dny	29.05.2020	29.05.2020	
37	Макети карт	LAD	0 dny	29.05.2020	29.05.2020	
38	Макети паперових квитків	LAD	0 dny	29.05.2020	29.05.2020	
39	Потрібні погодження з ЛАД		86 dny	05.06.2020	12.10.2020	
40	Термінал для водіїв (Графічний інтерфейс користувача)	LAD	5 dny	16.07.2020	22.07.2020	
41	Валідатори (ГІК)	LAD	5 dny	16.07.2020	22.07.2020	
42	Пристрій контролера (ГІК)	LAD	5 dny	30.06.2020	07.07.2020	
43	Роздрібна точка продажу (ГІК)	LAD	5 dny	30.06.2020	07.07.2020	
44	ТВМ (ГІК)	LAD	5 dny	08.07.2020	15.07.2020	
45	Web Portal (GUI)	LAD	5 dny	08.07.2020	15.07.2020	
46	Mobile application (GUI)	LAD	5 dny	08.07.2020	15.07.2020	
47	Схвалення проєктування обладнання (хард)	LAD	5 dny	05.06.2020	12.06.2020	
48	Попереднє затвердження конструкції кабелю та інсталяції для випробування кабелів та матеріалів	LAD	0 dny	12.10.2020	12.10.2020	
49	Тендер провайдера центру хостингу даних	LAD	5 dny	23.07.2020	29.07.2020	Триває тендер, очікуємо завершення квітень 2021
50	Документ проєкту системи		101 dny	15.05.2020	12.10.2020	
51	Дизайн кабелів та інсталяцій	ME	10 dny	29.09.2020	12.10.2020	
52	Комерційно-технічна документація на бортове обладнання	ME	15 dny	15.05.2020	04.06.2020	

53	Політика проїзду (тарифна політика)	ME	20 dny	29.05.2020	26.06.2020	Розроблено та подано на опрацювання в ЛМР (очікуємо результат травень 2021)
54	Вартість проїзду (тариф)	ME	20 dny	29.05.2020	26.06.2020	Розроблено та подано на опрацювання в ЛМР (очікуємо результат травень 2021)
55	Модуль безпеки додатків	ME	30 dny	15.05.2020	26.06.2020	
56	Бортова система	ME	40 dny	15.05.2020	15.07.2020	
57	Система захисту доходу	ME	40 dny	15.05.2020	15.07.2020	
58	Система роздрібної мережі	ME	40 dny	15.05.2020	15.07.2020	
59	Мережа і комунікація	ME	40 dny	15.05.2020	15.07.2020	
60	Депо система	ME	40 dny	15.05.2020	15.07.2020	Зміна умов контракту, хочемо додати функцію дистанційної подачі документів - очікуємо підписання змін контракту в тій частині
61	Система центрального офісу	ME	40 dny	15.05.2020	15.07.2020	
62	Архітектура АСОП	ME	45 dny	15.05.2020	22.07.2020	
63	Система Backoffice	ME	45 dny	15.05.2020	22.07.2020	
64	Система моніторингу	ME	40 dny	15.05.2020	15.07.2020	
65	Система управління активами	ME	45 dny	15.05.2020	22.07.2020	
66	Рішення для оплати сEMV	ME	45 dny	15.05.2020	22.07.2020	Укргазбанк розробляє платіжний шлюз разом із чеською компанією МОНЕТ+ (очікуємо результат травень 2021)
67	Кліринг і врегулювання	ME	45 dny	15.05.2020	22.07.2020	розробляються КПІ для перевізників (очікуємо на липень 2021)
68	Система AVL та система інформації для пасажирів у реальному часі	ME	45 dny	15.05.2020	22.07.2020	
69	Functional Specifications		40 dny	15.05.2020	15.07.2020	
70	FS_UA-LVOV-001_Driver terminal: Functional specification of driver terminal	ME	40 dny	15.05.2020	15.07.2020	
71	FS_UA-LVOV-001_Card Validator: Functional specification of card validator	ME	40 dny	15.05.2020	15.07.2020	
72	FS_UA-LVOV-001_Inspector Terminal: Functional specification of inspector terminal	ME	30 dny	15.05.2020	26.06.2020	

73	FS_UA-LVOV-001_Trading Terminal: Functional specification of trading terminal	ME	30 dny	15.05.2020	26.06.2020	
74	FS_UA-LVOV-001_Ticket Vending Machine: Functional specification of ticket vending machine	ME	35 dny	15.05.2020	07.07.2020	
75	FS_UA-LVOV-001_Web-portal: Specification of Web-portal	ME	35 dny	15.05.2020	07.07.2020	проводяться роботи щодо доповнення функціями дистанційного завантаження документів
76	FS_UA-LVOV-001_Mobile application: Specification of mobile application	ME	35 dny	15.05.2020	07.07.2020	функціями дистанційного завантаження документів і можливості підв`язки
77	FS_UA-LVOV-001_Customer servicing system-Call center	ME	35 dny	15.05.2020	07.07.2020	
78	FS_UA-LVOV-001_Asset management: Specification of asset management	ME	35 dny	15.05.2020	07.07.2020	
79	FS_UA-LVOV-001_AVL system: Specification of AVL system	ME	35 dny	15.05.2020	07.07.2020	
80	FS_UA-LVOV-001_Report specification: Specification of reports in FareOn	ME	35 dny	15.05.2020	07.07.2020	
81	FS_UA-LVOV-001_Communication interface: Specification of communication interface for 3rd party retailers	ME	35 dny	15.05.2020	07.07.2020	
82	Огляд проектної документації та технічних характеристик	LAD	5 dny	13.10.2020	20.10.2020	
83	Схвалення проектного документа та технічних характеристик (віха)	LAD	0 dny	20.10.2020	20.10.2020	
84	Група завдань 3 - Розробка та виробництво обладнання		246 dny	15.06.2020	16.06.2021	
85	Закупівля матеріалів та деталей виробництва		75 dny	15.06.2020	02.10.2020	
86	Матеріали для виготовлення дослідних зразків		55 dny	15.06.2020	03.09.2020	
87	Матеріали для масового виробництва обладнання		75 dny	15.06.2020	02.10.2020	
88	Закупівля прототипів		45 dny	15.06.2020	19.08.2020	
89	Тримачі, антени та кріпильні матеріали	ME	45 dny	15.06.2020	19.08.2020	
90	Модулі SAM. Тестова версія	ME	45 dny	15.06.2020	19.08.2020	

91	Роздрібний термінал	ME	45 dny	15.06.2020	19.08.2020	
92	Термінал інспектора	ME	45 dny	15.06.2020	19.08.2020	
93	Динаміки	ME	45 dny	15.06.2020	19.08.2020	
94	Носії для подорожей (картки для тестування)	ME	45 dny	15.06.2020	19.08.2020	
95	Банкові картки тестові	ME	45 dny	15.06.2020	19.08.2020	
96	Рулони паперу	ME	45 dny	15.06.2020	19.08.2020	Готується тендер на серпень 2021
97	SIM карти	LAD	45 dny	15.06.2020	19.08.2020	Отримали перші сім карти для тестового монтажу
98	Виготовлення та складання дослідних зразків		81 dny	04.09.2020	05.01.2021	
99	Комутатори Ethernet	ME	15 dny	04.09.2020	24.09.2020	
100	Блоки управління живленням	ME	15 dny	04.09.2020	24.09.2020	
101	Валідатори	ME	15 dny	04.09.2020	24.09.2020	
102	Водійські термінали	ME	15 dny	04.09.2020	24.09.2020	
103	Підсилювачі	ME	15 dny	04.09.2020	24.09.2020	
104	Збірка випробувального стенду	ME	5 dny	18.12.2020	28.12.2020	
105	Випробування та затвердження	LAD	5 dny	29.12.2020	05.01.2021	
106	Закупівля матеріалів та деталей для прокладки кабелів		160 dny	13.10.2020	09.06.2021	
107	Кабельний матеріал та спеціальні іструменти для тестової установки	ME	55 dny	13.10.2020	05.01.2021	
108	Кабельний матеріал та спеціальні іструменти для регулярного монтажу	ME	105 dny	06.01.2021	09.06.2021	
109	Закупівля обладнання та аксесуарів для проекту		75 dny	21.10.2020	10.02.2021	
110	Тримачі, антени та матеріал аксесуарів	ME	55 dny	21.10.2020	13.01.2021	
111	Аксесуари для проекту перелічені в главі 3.3.2.3 DIP	ME	75 dny	21.10.2020	10.02.2021	
112	Закупівля ліцензій для ЦОД та серверів	ME	35 dny	21.10.2020	10.12.2020	Очікуємо переможця хмарного середовища на квітень 2021
113	Депо Wi-Fi точки доступу та інфраструктура	ME	56 dny	21.10.2020	14.01.2021	Зміна умов контракту, хочемо додати функцію дистанційної подачі документів - очікуємо підписання змін контракту в тій частині
114	Обладнання сервісного центру ЛАД	ME	38 dny	21.10.2020	15.12.2020	очікуємо доставку квітень 2021

115	Стійка обслуговування в ЛМР	ME	38 dny	21.10.2020	15.12.2020	очікуємо доставку квітень 2021
116	Транспортні картки	ME	56 dny	21.10.2020	14.01.2021	очікуємо доставку травень 2021
117	Виробництво обладнання		186 dny	20.08.2020	26.05.2021	
118	1 партія обладнання для випробувальної установки	ME	45 dny	06.01.2021	11.03.2021	триває тестовий монтаж, завершення квітень 2021
119	Комутатори Ethernet	ME	60 dny	05.10.2020	04.01.2021	
120	Блоки управління живленням	ME	60 dny	05.10.2020	04.01.2021	
121	Validator`s	ME	95 dny	06.01.2021	26.05.2021	
122	Driver s terminals	ME	95 dny	06.01.2021	26.05.2021	
123	TVM's	ME	95 dny	06.01.2021	26.05.2021	
124	Модулі SAM	ME	60 dny	05.10.2020	04.01.2021	
125	Передача ключів для модулів SAM	LAD	5 dny	20.08.2020	27.08.2020	Необхідна генерація ключів від ЛАД (буде необхідно до моменту запуску системи) - пробний запуск на серпень 2021
126	Масове виготовлення персоніфікованих карт	ME	90 dny	18.12.2020	04.05.2021	Очікуємо хмарне середовище, після чого розпочинаємо друк - червень 2021
127	Доставка пристроїв та інших частин системи		110 dny	06.01.2021	16.06.2021	
128	Кабельний матеріал та спеціальні інструменти для доставки випробувальної установки	ME	5 dny	06.01.2021	13.01.2021	отримали 30 комплектів обладнання - березень 2021
129	Кабельний матеріал та спеціальні інструменти для регулярної доставки (установки)	ME	5 dny	10.06.2021	16.06.2021	для всіх основних етапів монтажу
130	Тримачі, антени та доставка аксесуарів	ME	5 dny	11.02.2021	17.02.2021	отримали 30 комплектів обладнання - березень 2021
131	Доставка обладнання		115 dny	11.12.2020	02.06.2021	отримали 30 комплектів обладнання - березень 2021
132	Комутатори Ethernet	ME	5 dny	05.01.2021	12.01.2021	отримали 30 комплектів обладнання - березень 2021
133	Блоки управління живленням	ME	5 dny	05.01.2021	12.01.2021	отримали 30 комплектів обладнання - березень 2021
134	Validator`s	ME	5 dny	27.05.2021	02.06.2021	отримали 30 комплектів обладнання - березень 2021
135	Driver s terminals	ME	5 dny	27.05.2021	02.06.2021	отримали 30 комплектів обладнання - березень 2021

136	TVM's	ME	5 dny	27.05.2021	02.06.2021	очікуємо на травень 2021 року (1 шт)
137	Модулі SAM	ME	5 dny	05.01.2021	12.01.2021	отримали 30 комплектів обладнання - березень 2021
138	Термінали для роздрібно́ї торгівлі (кіосків)	ME	5 dny	11.02.2021	17.02.2021	червень -липень 2021
139	Ручне обладнання для перевірки доходів	ME	5 dny	11.02.2021	17.02.2021	червень -липень 2021
140	Аудіоапаратура	ME	5 dny	11.02.2021	17.02.2021	червень -липень 2021
141	Депо Wi-Fi точки доступу та інфраструктура	ME	5 dny	15.01.2021	21.01.2021	Зміна умов контракту (відмова від Wifi) - хочемо додати функцію дистанційної подачі документів
142	Інфраструктура даних для центру обробки даних	ME	5 dny	11.12.2020	17.12.2020	Розгортання після отримання хмарного середовища травень 2021
143	Обладнання сервісного центру ЛАД	ME	5 dny	16.12.2020	22.12.2020	Очікуємо травень 2021
144	Стійка обслуговування в ЛМР	ME	5 dny	16.12.2020	22.12.2020	Очікуємо здачу будови на Горбачевського
145	Пасажирські інформаційні дисплеї з монтажним обладнанням	ME	5 dny	11.02.2021	17.02.2021	Очікуємо здачу будови на Горбачевського 10
146	Обладнання майстерні	ME	5 dny	11.02.2021	17.02.2021	Монтаж - квітень 2021
147	Обладнання кол-центру	ME	5 dny	16.12.2020	22.12.2020	конфігурації -очікуємо травень-серпень
148	Доставка персональних карток для сервісного центру ЛАД	ME	5 dny	05.05.2021	12.05.2021	Травень 2021
149	Все обладнання поставляється на склад для установки	ME	0 dny	02.06.2021	02.06.2021	
150	Запасні частини	ME	5 dny	03.06.2021	09.06.2021	Гарантійні комплектуючі
151	Доставка проектних витратних матеріалів		115 dny	06.01.2021	18.03.2021	
152	Картки для подорожей (партиями)	ME	5 dny	15.01.2021	21.01.2021	Очікуємо травень 2021
153	Рулонні паперові квитки	LAD	50 dny	06.01.2021	18.03.2021	Підготовка до тендеру
154	SIM cards - 1 партія 50pcs	LAD	20 dny	06.01.2021	03.02.2021	Очікуємо наступні партії травень 2021
155	SIM cards - 2 партія 580pcs	LAD	20 dny	04.02.2021	03.03.2021	зможемо отримати необхідну к-ть на вимогу (згідно умов контракту між ЛАД та переможцем тендеру)
156	SIM cards - 3 партія 300pcs	LAD	35 dny	04.03.2021	26.04.2021	зможемо отримати необхідну к-ть на вимогу (згідно умов контракту між ЛАД та переможцем тендеру)

						зможемо отримати необхідну к-ть на вимогу (згідно умов контракту між ЛАД та переможцем тендеру)
157	SIM cards - 4 партія 360pcs	LAD	40 dny	27.04.2021	24.06.2021	
158	Надання даних необхідних від ЛАД		40 dny	20.10.2020	17.12.2020	
159	Початок запрошення пасажирів для збору даних для персональних карт	LAD	0 dny	17.12.2020	17.12.2020	триває процес збору
160	Збір даних для персональних карт	LAD	0 dny	17.12.2020	17.12.2020	Триває збір даних, відкрили додатковий пункт збору даних в центрі АТО
161	Бортова система (напр. список маршрутів громадського транспорту)	LAD	0 dny	20.10.2020	20.10.2020	
162	TVM system	LAD	0 dny	20.10.2020	20.10.2020	Очікуємо після запуску та тестування системи - очікуємо на кінець 2021
163	Система захисту доходів (оперативна структура відділу контролерів)	LAD	0 dny	20.10.2020	20.10.2020	Очікуємо після запуску та тестування системи - очікуємо на кінець 2021
164	Система роздрібної мережі (перелік юридичних осіб та правила оплати праці)	LAD	0 dny	20.10.2020	20.10.2020	триває розробка схеми реалізації роздрібної мережі очікуємо червень 2021
165	Мережа та комунікація	LAD	0 dny	20.10.2020	20.10.2020	очікуємо підключення від МЕ в сервісному центрі - серпень 2021
166	Депо система	LAD	0 dny	20.10.2020	20.10.2020	Зміна умов контракту (відмова від Wifi) - хочемо додати функцію дистанційної подачі документів
167	Система центрального офісу	LAD	0 dny	20.10.2020	20.10.2020	очікуємо хмарне середовище - травень
168	Система Backoffice	LAD	0 dny	20.10.2020	20.10.2020	очікуємо хмарне середовище - травень
169	Система моніторингу	LAD	0 dny	20.10.2020	20.10.2020	очікуємо хмарне середовище - травень
170	Система управління активами	LAD	0 dny	20.10.2020	20.10.2020	очікуємо хмарне середовище - травень
171	Рішення для оплати сEMV	LAD	0 dny	20.10.2020	20.10.2020	в процесі розробки між Укргазбанком та Монет+, порт h2h готовий та наразі тестується
172	Кліринг та розрахунки (напр. KPI для клірингу та розрахунків з транспортними операторами)	LAD	0 dny	20.10.2020	20.10.2020	KPI розробляється та погоджується в ЛМР
173	Система AVL та система інформації для пасажирів у реальному часі	LAD	0 dny	20.10.2020	20.10.2020	очікуємо хмарне середовище травень 2021
174	Вхідні бізнес дані, необхідні від ЛАД		0 dny	20.10.2020	20.10.2020	

175	Послуга мобільного оператора повинна бути обрана та укладена за контрактом	LAD	0 dny	20.10.2020	20.10.2020	Тендер завершено, йде підготовка договорів
176	Будь-яке співробітництво з третіми сторонами, яке має бути укладено	LAD	0 dny	20.10.2020	20.10.2020	буде після визначення схеми реалізації - серпень 2021
177	Контракти торгових кіосків	LAD	0 dny	20.10.2020	20.10.2020	відома система ритейлу, договори очікуються на підписання в кінці серпня 2021
178	Постачальник хостингу даних повинен бути обраний та підписаний контракт	LAD	0 dny	20.10.2020	20.10.2020	очікуємо хмарне середовище - травень 2021
179	Широкопasmовий інтернет провайдер для обслуговування Wi-Fi точок повинен бути обраний та підписаний контракт	LAD	0 dny	20.10.2020	20.10.2020	травень) - для підключення сервісного центру на Горбачевського, 10
180	Банк-набувач та платіжна служба обираються та укладаються за контрактом	LAD	0 dny	20.10.2020	20.10.2020	платіжний шлюз разом із чеською компанією MONET+
181	Розробка (програмне забезпечення)		110 dny	21.10.2020	01.04.2021	Очікуємо хмарного провайдера
182	Розробка ПЗ на всіх компонентах для попереднього випробування та затвердження	ME	40 dny	21.10.2020	17.12.2020	Очікуємо хмарного провайдера
183	Бортова система	ME	110 dny	21.10.2020	01.04.2021	Очікуємо хмарного провайдера
184	TVM system	ME	110 dny	21.10.2020	01.04.2021	Очікуємо хмарного провайдера
185	Система захисту доходів	ME	110 dny	21.10.2020	01.04.2021	Очікуємо хмарного провайдера
186	Система роздрібної мережі	ME	110 dny	21.10.2020	01.04.2021	Очікуємо хмарного провайдера
187	Мережа та комунікація	ME	110 dny	21.10.2020	01.04.2021	Очікуємо хмарного провайдера
188	Депо система	ME	110 dny	21.10.2020	01.04.2021	Зміна умов контракту (відмова від Wifi) - хочемо додати функцію дистанційної подачі документів
189	Система центрального офісу	ME	110 dny	21.10.2020	01.04.2021	очікуємо хмарне середовище
190	Обробка реєстрації картки	ME	40 dny	21.10.2020	17.12.2020	триває збір даних, очікуємо хмарне середовище
191	Система Backoffice	ME	110 dny	21.10.2020	01.04.2021	очікуємо хмарне середовище
192	Система моніторингу	ME	110 dny	21.10.2020	01.04.2021	очікуємо хмарне середовище
193	Система управління активами	ME	110 dny	21.10.2020	01.04.2021	очікуємо хмарне середовище
194	Рішення для оплати сEMV	ME	110 dny	21.10.2020	01.04.2021	очікуємо хмарне середовище
195	Кліринг та врегулювання	ME	110 dny	21.10.2020	01.04.2021	очікуємо хмарне середовище

196	Система AVL та система інформації для пасажирів у реальному часі	ME	100 dny	21.10.2020	18.03.2021	очікуємо хмарне середовище
197	встановлення (FAT)	ME	0 dny	01.04.2021	01.04.2021	
198	Розробка та виробництво поставленого обладнання (віха)		0 dny	02.06.2021	02.06.2021	
199	Група завдань 4 - Тест перед встановленням (FAT)		45 dny	12.03.2021	19.05.2021	
200	Ініціація		25 dny	12.03.2021	19.04.2021	
201	Тестування кабелю та встановлення на місці (кожен тип трамвая та тролейбуса, мікроавтобуса та автобуса)	ME	15 dny	12.03.2021	01.04.2021	розпочато тестовий монтаж 24 березня 2021 - завершення квітень 2021
202	Оновлення дизайну кабелів та інсталяцій	ME	10 dny	06.04.2021	19.04.2021	Виявлення помилок та проблем після тестового монтажу, підготовка технологічних карт
203	Випробування та попереднє введення в експлуатацію		20 dny	06.04.2021	04.05.2021	очікуємо інсталяції ПЗ та хмарного середовища
204	Бортова система	ME	20 dny	06.04.2021	04.05.2021	очікуємо інсталяції ПЗ та хмарного середовища
205	TVM system	ME	20 dny	06.04.2021	04.05.2021	
206	Система захисту доходів	ME	20 dny	06.04.2021	04.05.2021	
207	Система роздрібної мережі	ME	20 dny	06.04.2021	04.05.2021	
208	Мережа та комунікація	ME	20 dny	06.04.2021	04.05.2021	
209	Депо система	ME	20 dny	06.04.2021	04.05.2021	
210	Система центрального офісу	ME	20 dny	06.04.2021	04.05.2021	
211	Обробка реєстрації картки	ME	20 dny	06.04.2021	04.05.2021	
212	Система Vascoffice	ME	20 dny	06.04.2021	04.05.2021	
213	Система моніторингу	ME	20 dny	06.04.2021	04.05.2021	
214	Система управління активами	ME	20 dny	06.04.2021	04.05.2021	
215	Рішення для оплати сEMV	ME	20 dny	06.04.2021	04.05.2021	
216	Кліринг і врегулювання	ME	20 dny	06.04.2021	04.05.2021	
217	Система AVL та система інформації для пасажирів у реальному часі	ME	20 dny	06.04.2021	04.05.2021	
218	Заводський прийомний тест	ME	10 dny	05.05.2021	19.05.2021	очікуємо також поставку для 2-го етапу

219	Затверджено випробування перед установкою (віха)		0 dny	19.05.2021	19.05.2021	
220	Група завдань 5 - Розгортання (установки)		160 dny	19.05.2021	13.01.2022	
221	Регулярне підведення кабелів та монтаж в транспортних засобах		160 dny	19.05.2021	13.01.2022	
222	Ініціація	ME	0 dny	19.05.2021	19.05.2021	
223	<100 обладнаних транспортних засобів	ME	45 dny	20.05.2021	28.07.2021	
224	<200 обладнаних транспортних засобів	ME	45 dny	29.07.2021	01.10.2021	
225	<400 обладнаних транспортних засобів	ME	40 dny	04.10.2021	01.12.2021	
226	Всі транспортні засоби обладнані	ME	30 dny	02.12.2021	13.01.2022	
227	TVM встановлено	ME	150 dny	20.05.2021	30.12.2021	
228	Автомобілі обладнані та встановлені TVM (віха)		0 dny	30.12.2021	30.12.2021	
229	Розгортання для повноцінної роботи		155 dny	20.05.2021	06.01.2022	
230	Пристрої для роздрібних продавців	ME	155 dny	20.05.2021	06.01.2022	
231	Прилади інспектора	ME	155 dny	20.05.2021	06.01.2022	валідатори контролера
232	Робочі місця сервісного центру ЛАД	ME	155 dny	20.05.2021	06.01.2022	очікуємо постачання, інсталяції та
233	Стойка обслуговування в ЛМР	ME	155 dny	20.05.2021	06.01.2022	не включено в контракт (помилкова позиція)
234	Розгортання завершено (віха)		0 dny	06.01.2022	06.01.2022	
235	Перехід від випробувального до виробничого середовища		50 dny	20.05.2021	04.08.2021	
236	Система управління активами	ME	50 dny	20.05.2021	04.08.2021	аналог 1С
237	Система Backoffice	ME	50 dny	20.05.2021	04.08.2021	база персональних даних, друк карток
238	Інформаційна система AVL & Passenger	ME	50 dny	20.05.2021	04.08.2021	диспетчеризація
239	Mobile application	ME	50 dny	20.05.2021	04.08.2021	очікуємо на збільшення функцій у зв'язку із зміною контракту в частині mob app
240	Web Portal system	ME	50 dny	20.05.2021	04.08.2021	очікуємо на збільшення функцій у зв'язку із зміною контракту в частині WEB
241	Майстерня	ME	50 dny	20.05.2021	04.08.2021	Організація робочих місць в майстерні (Коновальця,109)
242	Колл-центр	ME	50 dny	20.05.2021	04.08.2021	навчання для працівників колл-центру
243	Перехід завершено		0 dny	04.08.2021	04.08.2021	
244	Тестова експлуатація		50 dny	20.05.2021	04.08.2021	Огляд, вирішення критичних проблем

245	Етап 0. - Допілотна робота (20 транспортних засоба; 2 роздрібних продавця, 2 інспектори, 1 TVM; 1 сервісний центр ЛАД; 1 стійка обслуговування; Mobile application, Web Portal system)	ME	35 dny	20.05.2021	14.07.2021	Огляд, вирішення критичних проблем (програмне забезпечення)
246	Етап 0. -Огляд, вирішення критичних проблем	ME	15 dny	15.07.2021	04.08.2021	
247	Розгортання виробничої операції		110 dny	05.08.2021	13.01.2022	
248	Фаза I. - Пілотна експлуатація (>100 т/з; 20 роздрібних торговців; 12 інспекторів; 1 TVM; 2 Service Centre; 1 стійка; Mobile App; Web portal)	ME	35 dny	05.08.2021	23.09.2021	
249	Етап I. - Тестування приймання майданчика 2, огляд, вирішення критичних проблем	ME	15 dny	24.09.2021	18.10.2021	
250	Фаза II. -Пробна експлуатація (>200 т/з; 100 роздрібних торговців; 60 інспекторів; 3 TVM; 6 LAD Service Centre; 4 стійки; Mobile App; Web portal)	ME	25 dny	19.10.2021	24.11.2021	
251	Фаза II. - Тестування приймання сайтів 3, огляд, вирішення критичних проблем	ME	10 dny	25.11.2021	08.12.2021	
252	III Фаза. - Період перевірки (>400 т/з; 200 роздрібних торговців; 120 інспекторів; 5 TVM; 12 LAD Service Centre; 6 стійки; Mobile App; Web portal)	ME	15 dny	09.12.2021	30.12.2021	
253	III Фаза. - Приймальна перевірка 4, огляд, вирішення критичних проблем	ME	10 dny	31.12.2021	13.01.2022	
254	Випуск виробничої операції завершено (віха)		0 dny	13.01.2022	13.01.2022	
255	Розгортання (встановлення) завершено (віха)		0 dny	13.01.2022	13.01.2022	
256	Група завдань 6 - Тестова робота та прийняття системи		86 dny?	26.03.2021	05.08.2021	
257	Тренінги адміністраторів та супервізорів		58 dny	26.03.2021	22.06.2021	
258	Тестування кабелів. Навчання на місці	ME	5 dny	26.03.2021	01.04.2021	
259	Тренер для навчання водіїв	ME	1 den	20.05.2021	20.05.2021	Деталізувати в ME
260	Керівники сервісного та технічного обслуговування бортової системи та TVM	ME	2 dny	21.05.2021	24.05.2021	Навчання по сервісному обслуговуванню та заміні гарантійних комплектуючих
261	Керівники системи захисту доходів	ME	1 den	25.05.2021	25.05.2021	Очікуємо на після тестування системи

262	Керівники системи роздрібної мережі	ME	1 den	26.05.2021	26.05.2021	Очікуємо на після тестування системи
263	Мережа та комунікація	ME	2 dny	27.05.2021	28.05.2021	підключення мережі сервісного центру
						Зміна умов контракту (відмова від Wifi) - хочемо додати функцію дистанційної
264	Депо система	ME	1 den	31.05.2021	31.05.2021	подачі документів
265	Система центрального офісу	ME	2 dny	01.06.2021	02.06.2021	буде розгорнуте в хмарі
266	Обробка реєстрації картки	ME	2 dny	03.06.2021	04.06.2021	буде розгорнуте в хмарі
267	Система Васкоffice	ME	3 dny	07.06.2021	09.06.2021	буде розгорнуте в хмарі
268	Система моніторингу	ME	1 den	10.06.2021	10.06.2021	буде розгорнуте в хмарі
269	Система управління активами	ME	2 dny	11.06.2021	14.06.2021	буде розгорнуте в хмарі
270	Рішення для оплати сEMV	ME	1 den	15.06.2021	15.06.2021	буде розгорнуте в хмарі
271	Кліринг і врегулювання	ME	2 dny	16.06.2021	17.06.2021	буде розгорнуте в хмарі
272	Система AVL та система інформації для пасажирів у реальному часі	ME	2 dny	18.06.2021	22.06.2021	буде розгорнуте в хмарі
273	Завершені тренінги для операторів та супервізорів (віха)		0 dny	22.06.2021	22.06.2021	
274	Тренінги операторів		1 den?	04.08.2021	05.08.2021	
275	Навчання водія	LAD	0 dny	04.08.2021	04.08.2021	Навчання водіїв, техніків з обслуговування та обслуговування бортової системи та модулів (питання, відповіді, уточнення, зауваження)
276	Техніки з обслуговування та обслуговування бортової системи та модулів	LAD	0 dny	04.08.2021	04.08.2021	Навчання водіїв, техніків з обслуговування та обслуговування бортової системи та модулів (питання, відповіді, уточнення, зауваження)
277	Оператори ситеми захисту доходів (інспектори)	LAD	0 dny	04.08.2021	04.08.2021	
278	Керівники системи роздрібної мережі	LAD	0 dny	04.08.2021	04.08.2021	
279	Мережа та комунікація	LAD	0 dny	04.08.2021	04.08.2021	
280	Система депо	LAD	0 dny	04.08.2021	04.08.2021	
281	Система центрального офісу	LAD	0 dny	04.08.2021	04.08.2021	
282	Обробка реєстрації картки	LAD	0 dny	04.08.2021	04.08.2021	
283	Система Васкоffice	LAD	0 dny	04.08.2021	04.08.2021	

284	Система моніторингу	LAD	0 dny	04.08.2021	04.08.2021	
285	Система управління активами	LAD	0 dny	04.08.2021	04.08.2021	
286	Рішення для оплати сEMV	LAD	0 dny	04.08.2021	04.08.2021	
287	Кліринг і врегулювання	LAD	0 dny	04.08.2021	04.08.2021	
288	Система AVL та система інформації для пасажирів у реальному часі	LAD	0 dny	04.08.2021	04.08.2021	
289	Завершені тренінги адміністраторів та супервізорів (віха)		1 den?	05.08.2021	05.08.2021	
290	Прийняття в експлуатацію (віха)		0 dny	13.01.2022	13.01.2022	